



16. November 2017

## Anpassung der Überholungszeit Doel 3

Aufgrund einer Inspektion während der jährlichen wartungsbedingten Abschaltung des Kernkraftwerks Doel 3 hat sich herausgestellt, dass im nicht nuklearen Gebäudeteil, in dem sich unter anderem Back-up Pumpen und Dieselgeneratoren befinden, Betonarbeiten erforderlich sind. Die Funktionsweise dieser Systeme muss unter allen denkbaren Umständen bei internen und externen Ereignissen garantiert sein. Aufgrund dessen muss die Integrität der Betonstruktur des Gebäudes jederzeit optimal sein.

Die Gesamtanalyse der auszuführenden Arbeiten ist nun fertig gestellt. Diese Arbeiten dauern mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen, da wir die Trocknungszeit des Betons und den erschwerten Zugang des Ortes berücksichtigen müssen, so dass große Maschinen nicht eingesetzt werden können und viel Handarbeit geleistet werden muss.

Wie auf der [Transparenz-Webseite von Engie](#) erläutert, verschiebt sich der Wiederanlauf des Kernkraftwerks Doel 3 vom 10. Dezember 2017 auf den 15. April 2018.